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6. PLAN DE ETAPAS

Uno de los condicionantes mds importantes del proyecto es desde, el primer momento,
el fradfico rodado que genera la implantacion del PSIR. Este hecho ha originado el
diseno de la actuacidn partiendo de la division de los accesos en dos zonas
diferenciadas con la infencién de dividir y repartir el tréfico rodado y protegiendo el

vial municipal que se encuentra colapsado.

Por otro lado, de acuerdo con las indicaciones recogidas en la Memoria Ambiental se
divide la actuacién en cinco etapas, ya que la ordenaciéon propuesta en este
documento hace posible desarrollar la actuacion mediante el desarrollo parcial del

tfrazado viario.

Por tanto, se proyecta el desarrollo de la actuacidn en una UNICA FASE cuya
urbanizacién se desarrollard en etapas, las cuales se podrdn desarrollar de manera
independiente; a excepcidon de la ejecucidn de la SUBESTACION ELECTRICA, que
aunque los terrenos que ocupa se situan fisicamente en lo que pudiese ser la Etapa IV,
se deberd ejecutar, segun se acuerde en el Convenio de Colaboracién que se

suscribird con la compania eléctrica de distribucion, previsiblemente en la Etapa l.

La etapa Il deberd ser previa alallly la IV, necesariamente

La numeracién de las etapas no significa que deban ser correlativas en el tiempo, sino

simplemente significa un modo grdfico de division espacial.
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6.1 PLAZOS DE INICIO Y TERMINACION DE LAS OBRAS

Con cardcter aproximado y dados los procesos de gestion de suelo asi como de
adjudicacion de las obras de urbanizaciéon, que son precisos realizar de modo previo al
inicio de las obras se considera que el inicio de las mismas se producird en el final del
ano 2017.

La finalizacién de las obras se producird de acuerdo con el desarrollo previsto de las

etapas.
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